

Наручилац	ЈВП „Београдводе“
Адреса	Светозара Ђоровића 15
Место	Београд
Број одлуке	4661/7/2
Датум	09.06.2020. године
Врста наручиоца	Јавна предузећа- локална самоуправа
Интернет адреса	www.beogradvode.co.rs

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/2015) директор ЈВП "Београдводе" доноси:

О Д Л У К У О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Уговор о изградњи међународног путничког пристаништа у Земуну закључен је између: ЈВП "Београдводе" као Наручиоца код кога је заведен под бројем 5342/1 од 31.12.2018.године, Агенције за управљање лукама као Инвеститора код које је заведен под бројем 350-158/2017-14 од 31.12.2018.године и „ПИМ – Хидроинжењеринг“ д.о.о. као Извођача радова код кога је заведен под бројем 619 од 31.12.2018.године, мења се:

- члан 2. став 1. основног уговора и сада гласи:

Укупна вредност извођења радова на изградњи међународног путничког пристаништа у Земуну износи укупно **97.478.608,20** (словима: деведесетседаммилионачетристоседамдесет осамхиљадашестоосамдинара и 20/100) динара без ПДВ-а, односно **116.974.329,84** (словима: стошеснаестмилионадеветстоседамдесетчетрихиљадетристадвадесетдеветдинара и 84/100) динара са ПДВ-ом.

Вредност вишкова радова по Анексу II уговора износи **2.310.068,80** (словима: два милиона триста десет хиљада шездесет осам и 80/100) динара без ПДВ-а, односно са урачунатим ПДВ-ом **2.772.082,56** (словима: два милиона седам стоседамдесет две хиљаде осамдесет два и 56/100) динара.

Све остале одредбе основног уговора остају на снази.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену

У току извођења радова по основном Уговору и Анексу I уговора, а у свему према понуди која је саставни део основног уговора, Извођач је на терену установио да постоји потреба за извођењем вишкова радова који у потребним количинама нису обухваћени тендерском документацијом и уговорени са Извођачем радова основним Уговором, нити Анексом I уговора, а неопходно их је извести на основу правила струке у грађењу и логичког следа радова на терену како би извођач могао поштовати уговорен гарантни рок и понуђен квалитет изведених позиција. Наведеним вишковима радова одобрене су потребе за обезбеђивањем градилишта због безбедности пролазника који су непрекидно користили доњу шетну стазу уз реку Дунав иако иста пројектном документацијом за време извођења радова није била предвиђена за коришћење.

Извођач радова је доставио Наручиоцу допунску понуду – захтев за прихватање вишкова радова, заведен код Извођача под бројем 176 од 20.05.2020.године, а код Наручиоца под бројем 1707/а од 25.05.2020.године за извођење вишкова радова са спецификацијом радова, са количинама и уговореним јединичним ценама. Стручни надзор је обишао радове на терену, исконтролисао позиције и количине радова, одобрио их, те дао стручно мишљење заведено код Наручиоца под бројем 1707/1 од 25.05.2020.године, у коме је навео да је неопходно извести радове према позицијама и спецификацији из допунске понуде Извођача.

Наручилац је сагласан да Извођач изврши вишкове радова за реализацију предмета уговора. Радови се изводе у свему према техничкој документацији, сагласно важећим прописима, стандардима и нормама за ову врсту радова, а према усвојеној допунској понуди Извођача и предмеру и предрачуну радова који ће бити саставни део Анекса II уговора.

Директор

Дејан Ковачевић, дипл.екон.
