

Наручилац	ЈВП „Београдводе“
Адреса	Светозара Ћоровића 15
Место	Београд
Број одлуке	7663/7/1
Датум	17.05.2017. године
Врста наручиоца	Јавна предузећа- локална самоуправа
Интернет адреса	www.beogradvode.co.rs

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/2015) директор ЈВП "Београдводе" доноси:

О Д Л У К У о измени уговора

Уговор о јавној набавци за извођење радова: -- Биолошки радови (Пошумљавање приобаља) – ГЈ „Дунав Тамиш” и ГЈ „Савски форланд”, назив и ознака из општег речника набавке „услуге пошумљавања – 77231600“ број 311/1 од 06.02.2017. године додељен у отвореном поступку јавне набавке број ОР-46/16, понуђачу „MİÇELINI“ D.O.O. из Ваљева, ул. Рајковачка бр. 17, мења се :

- у члану 2. у свему према усвојеној Измени плана пошумљавања површина које се налазе у редовном систему газдовања и одржавања ЈВП „Београдводе“ за 2016/2017 годину број 883 од 06.03.2017. године, која је саставни део Анекса уговора;
- у члану 3. којим се продужава рок за извођење радова најкасније до 30. новембра 2017. године који је одобрен Анексом I уговора V-01 број 401.1-118/2016 од 28.04.2017. године закљученог између Градске управе града Београда- Секретаријат за заштиту животне средине и ЈВП „Београдводе“;
- у члану 4. којим се умањује вредност уговора. Вредност основног уговора износи 16.985.906,50 динара без пдв-а односно 20.277.651,90 динара са пдв-ом. Анексом уговора је умањена вредност и сада износи 16.919.315,50 динара без пдв-а односно 20.214.442,80 динара са пдв-ом . Све остале одредбе основног уговора остају на снази.
- **Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:** Извршилац је дописом број 717 од 20.02.2017. године обавестио Градску управу града Београда- Секретаријат за заштиту животне средине (у даљем тексту: Град) да, услед високог водостаја на реци Сави и очекиваног наиласка „великих вода“ у складу са временским приликама, није било могућности да се реализује наведени план пошумљавања према уговореној динамици, те предлажу измену површина на којима ће се вршити пошумљавање и продужетак рока за реализацију активности на пошумљавању. На захтев Града извршилац је доставио Измену плана пошумљавања површина које се налазе у систему редовног одржавања и газдовања ЈВП „Београдводе“ за 2016/2017 годину, број 883 од 06.03.2017. године, којим је измењена површина на којој ће се вршити реализација Плана пошумљавања, па је из тих разлога умањен укупан износ средстава за наведене намене и продужен рок за извођење радова, који је Комисија за пошумљавање оценила прихватљивим.



Директор

Ненад Ђинђић, дипл.инж.